

1^e financiële afwijkingenrapportage 2016

PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid

Onderwerp:

Voetgangersbrug Volkel West

Betreft :

FCL /ECL 48307310

Oorzaak afwijking:

Bij de nadere uitwerking is gebleken dat wet- en regelgeving bepalend zijn in het ontwerp van de voetgangersbrug in Volkel-West. Hiervoor is een adviesbureau ingeschakeld. Dit leidt tot hogere kosten om de brug gerealiseerd te krijgen. Het budget in de voorziening gerealiseerde complexen is daarvoor niet toereikend . Met het toevoegen van het extra budget kan het gehele project worden afgerond. Daarom stellen wij u voor een aanvullend krediet te voteren van € 10.000 ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve GREX “.

Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
N 10.000				

Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2016	2017	2018	2019	2020
V 10.000				