



Deze staat geeft inzicht in de nog uit te voeren werken per eind 2013. Alle kredieten groter dan €100.000 zijn gepresenteerd voor zover deze nog een restant krediet hebben van meer dan € 25.000. Daarnaast zijn de kredieten gepresenteerd in het geval sprake is van een kredietoverschrijding van meer dan €25.000. De kredieten lager dan €100.000 of met een restantkrediet lager dan €25.000 zijn opgenomen onder "Overige kredieten".

Staat van onderhanden werken

| Omschrijving werken/investering | Uitgaven / Inkomsten | Start jaar | Begroot krediet | Uitgaven / Inkomsten t/m 2012 | Restant budget per 1 januari 2013 | "Uitgaven/ inkomten 1 jan 2013 - 20 aug 2013" | Prognose restant uitgaven / inkomsten 2013 | Prognose restant per 1 jan 2014 |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| BITSWIJK BOUW- EN WOONRIJPMAKEN COMPLEX 2011 | U | 2011 | 946.000 | 43.357 | 902.643 | 7.826 | 20.000 | 874.817 |
| BROEKMORGEN MECH ELEKTR DEEL BBB 2013 | U | 2013 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 15.000 | 175.000 |
| BRP PROJECTEN OP2012 | U | 2012 | 198.200 | 3.576 | 194.624 | 89 | 0 | 194.535 |
| C-PLAN HOEK PROMENADE/KERKSTRAAT BWRM 2013 | U | 2013 | 437.000 | 0 | 437.000 | 0 | 0 | 437.000 |
| C-PLAN HOEK PROMENADE/PAST. SPIERINGSSTR BWRM 2012 | U | 2012 | 1.842.001 | 896.011 | 945.990 | 68.647 | 200.000 | 677.343 |
| DE WEL LOCATIE BOUW/WOONRIJP MAKEN 2006 | U | 2006 | 827.986 | 526.627 | 301.359 | 16.863 | 0 | 284.496 |
| DIENSTGEBOUWEN VZ (ART 44.1C) GO 2012 | U | 2012 | 106.000 | 0 | 106.000 | 1.097 | 0 | 104.903 |
| HOENDERBOS III WOONRIJP MAKEN 2008 | U | 2008 | 3.134.998 | 1.814.205 | 1.320.793 | 73.705 | 0 | 1.247.088 |
| JULIANASTRAAT GO - RENOVATIE 2010 | U | 2010 | 130.427 | 8.084 | 122.343 | 4.647 | 17.696 | 100.000 |
| JULIANASTRAAT GO - RENOVATIE 2010 | I | 2010 | -125.000 | 0 | -125.000 | 0 | -17.696 | -107.304 |
| KERK-/MGR. BOS/HOBO-/KORNETSTR ETC VERV RIOL. 2006 | U | 2006 | 1.505.997 | -2.003 | 1.508.000 | 0 | 0 | 1.508.000 |
| LAND VAN RAVESTEIN RIOLERING 2011 | U | 2011 | 268.000 | 180.000 | 88.000 | 0 | 0 | 88.000 |
| MAASHORST IUP 2009 | U | 2009 | 489.902 | 393.124 | 96.778 | 3.391 | 0 | 93.387 |
| MAASHORST IUP 2009 | I | 2009 | -29.721 | -82.041 | 52.320 | 0 | 0 | 52.320 |
| MILLSEBAAN OOST - GO 2006 | U | 2006 | 287.474 | 241.135 | 46.339 | 0 | 0 | 46.339 |



| Omschrijving werken/investering | Uitgaven / Inkomsten | Start jaar | Begroot krediet | Uitgaven / Inkomsten t/m 2012 | Restant budget per 1 januari 2013 | "Uitgaven/ inkomten 1 jan 2013 - 20 aug 2013" | Prognose restant uitgaven / inkomsten 2013 | Prognose restant per 1 jan 2014 |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| MILLSEBAAN OOST - GO 2006 | I | 2006 | -288.067 | -22.343 | -265.724 | 0 | 0 | -265.724 |
| N264 VERBETERING FIETSVRINDING 2011 | U | 2011 | 100.001 | 58.704 | 41.297 | 3.161 | 0 | 38.136 |
| PROF. PULSERSTRAAT RENOVATIE 2013 | U | 2013 | 190.000 | 0 | 190.000 | 4.655 | 0 | 185.345 |
| PROF. PULSERSTRAAT RENOVATIE 2013 | I | 2013 | -90.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | -90.000 |
| RUDIGERSTRAAT AFVALWATERDEEL2008 | U | 2008 | 395.302 | 269.995 | 125.307 | 11.105 | 64.202 | 50.000 |
| RUDIGERSTRAAT AFVALWATERDEEL2008 | I | 2008 | -195.500 | -104.181 | -91.319 | -50.000 | 0 | -41.319 |
| RUDIGERSTRAAT HEMELWATERDEEL2008 | U | 2008 | 376.200 | 296.647 | 79.553 | 2.268 | 27.285 | 50.000 |
| RUDIGERSTRAAT HEMELWATERDEEL2008 | I | 2008 | -132.000 | -20.000 | -112.000 | 0 | -29.553 | -82.447 |
| SCHEPERSWEG BWRM 2012 | U | 2012 | 580.000 | 2.250 | 577.750 | 0 | 27.750 | 550.000 |
| SCHOOLSTRAAT REGENWATERR. EN REPARATIES OP 2012 | U | 2012 | 677.320 | 13.767 | 663.553 | 37.749 | 25.804 | 600.000 |
| SPECHTENLAAN BOUW- EN WOONRIJPMAKEN 2E FASE 2011 | U | 2011 | 435.779 | 124.081 | 311.698 | 563 | 11.135 | 300.000 |
| TELEMETRIE 2006 | U | 2006 | 356.952 | 243.420 | 113.532 | 178 | 13.354 | 100.000 |
| TIJGER, LEEUW, HERMELIJN, MARTERSTR. AFVALW. DL GO 2010 | U | 2010 | 268.198 | 187.743 | 80.455 | 37.029 | 0 | 43.426 |
| TIJGER, LEEUW, HERMELIJN, MARTERSTR. HEMELW. DL GO 2011 | U | 2011 | 327.800 | 229.178 | 98.622 | -1.873 | 50.000 | 50.495 |
| UDEN-NOORD FASE 1 BOUWRIJP MAKEN 2009 | U | 2009 | 1.826.323 | 894.185 | 932.138 | 7.660 | 0 | 924.478 |
| VELMOLEN OOST AANLEG WIJKPARK 2011 | U | 2011 | 990.000 | 142.287 | 847.713 | 290.037 | 357.676 | 200.000 |
| VELMOLEN-OOST FASE 1 BOUWRIJP MAKEN 2007 | U | 2007 | 3.441.060 | 2.162.828 | 1.278.232 | 5.375 | 0 | 1.272.857 |
| VELMOLEN-OOST FASE 1 WOONRIJP MAKEN 2008 | U | 2008 | 3.046.500 | 827.856 | 2.218.644 | 139.602 | 0 | 2.079.042 |
| VELMOLEN-OOST FASE 2 BOUWRIJP MAKEN 2008 | U | 2008 | 2.389.264 | 844.061 | 1.545.203 | 7.669 | 0 | 1.537.534 |



| Omschrijving werken/investering | Uitgaven / Inkomsten | Start jaar | Begroot krediet | Uitgaven / Inkomsten t/m 2012 | Restant budget per 1 januari 2013 | "Uitgaven/ inkomten 1 jan 2013 - 20 aug 2013" | Prognose restant uitgaven / inkomsten 2013 | Prognose restant per 1 jan 2014 |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| VELMOLEN-OOST FASE 2 WOONRIJP MAKEN 2008 | U | 2008 | 2.660.737 | 227.887 | 2.432.850 | 202.120 | 0 | 2.230.730 |
| VERV.POMPEN DRUKRIOLERING2006 | U | 2006 | 315.410 | 76.209 | 239.201 | 845 | 0 | 238.356 |
| VERV.POMPEN DRUKRIOLERING2006 | U | 2006 | 713.898 | 131.386 | 582.512 | 0 | 0 | 582.512 |
| VOLKEL-WEST BOUW- EN WOONRIJP MAKEN 2007 | U | 2007 | 2.264.116 | 1.775.943 | 488.173 | 330.441 | 50.000 | 107.732 |
| VOORZIENING OP VERZAMELCONTAINERS 2013 | U | 2013 | 398.000 | 0 | 398.000 | 0 | 0 | 398.000 |
| Overige kredieten | | | 9.436.214 | 5.367.458 | 4.068.756 | 2.227.821 | 1.627.627 | 213.308 |
| Totaal programma Duurzaam wonen en ondernemen | | | 40.692.772 | 17.751.437 | 22.941.335 | 3.432.670 | 2.460.280 | 17.048.385 |
| Overige kredieten | | | 436.419 | 477.919 | -41.500 | 342.914 | -384.414 | 0 |
| Totaal programma Maximaal meedoen | | | 436.419 | 477.919 | -41.500 | 342.914 | -384.414 | 0 |
| AANSCHAF DAF VRACHTWAGEN2013 | U | 2013 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| ABDIJLAAN VZ (ART 44.1C) RENOVATIE 2013 | U | 2013 | 320.000 | 0 | 320.000 | 1.978 | 0 | 318.022 |
| ABDIJLAAN VZ (ART 44.1C) RENOVATIE 2013 | I | 2013 | -320.000 | 0 | -320.000 | 0 | -1.978 | -318.022 |
| ALDETIENDSTRAAT AANLEG PARKEERTERREIN 2013 | U | 2013 | 175.000 | 0 | 175.000 | 9.053 | 0 | 165.947 |
| ALDETIENDSTRAAT AANLEG PARKEERTERREIN 2013 | I | 2013 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 25.000 |
| ASFALTVERHARDING VZ (ART 44.1C) GO 2013 | U | 2013 | 100.000 | 0 | 100.000 | 27.294 | 0 | 72.706 |
| ASFALTVERHARDING VZ (ART 44.1C) GO 2013 | I | 2013 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| BEVRIJDINGSPARK HERINRICHTING 2009 | U | 2009 | 1.130.262 | 1.084.427 | 45.835 | 9.911 | 0 | 35.924 |
| BIRGITTESESSESTRAAT AANLEG PARKEERTERREIN 2012 | U | 2012 | 300.000 | 205.817 | 94.183 | 19.257 | 0 | 74.926 |
| BOMEN VZ (ART 44.1C) GO 2012 | U | 2012 | 100.000 | 21.845 | 78.155 | 20.161 | 0 | 57.994 |



| Omschrijving werken/investering | Uitgaven / Inkomsten | Start jaar | Begroot krediet | Uitgaven / Inkomsten t/m 2012 | Restant budget per 1 januari 2013 | "Uitgaven/ inkomten 1 jan 2013 - 20 aug 2013" | Prognose restant uitgaven / inkomsten 2013 | Prognose restant per 1 jan 2014 |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| BRABANTPLEIN OPKNAPPEN GARAGE 2009 | U | 2009 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 90.000 | 95.000 |
| CPHP KERKSTRAAT AANLEG PARKTERREIN 2012 | U | 2012 | 133.001 | 12.217 | 120.784 | 0 | 0 | 120.784 |
| CPHP PAST SPIERINGSSTRAAT AANLEG PARKTERREIN 2012 | U | 2012 | 160.000 | 2.192 | 157.808 | 43 | 0 | 157.765 |
| DROSSAARD VZ (ART 44.C) GO PARKEERTERREIN 2012 | U | 2012 | 118.001 | 78.660 | 39.341 | 3.612 | 0 | 35.729 |
| DROSSAARD VZ (ART 44.C) GO PARKEERTERREIN 2012 | I | 2012 | -118.000 | -89.751 | -28.249 | 0 | 0 | -28.249 |
| ELEMENTENVERHARDING VZ (ART 44.1C) GO 2010 | U | 2010 | 399.380 | 461.418 | -62.038 | 9.789 | 0 | -71.827 |
| ELEMENTENVERHARDING VZ (ART 44.1C) GO 2010 | I | 2010 | -350.000 | -399.381 | 49.381 | 0 | 0 | 49.381 |
| ELEMENTENVERHARDING VZ (ART 44.1C) GO 2013 | U | 2013 | 250.000 | 0 | 250.000 | 173.292 | 0 | 76.708 |
| ELEMENTENVERHARDING VZ (ART 44.1C) GO 2013 | I | 2013 | -250.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| GERMENZEEL RENOVATIE SPORHAL 2011 | U | 2011 | 118.948 | 44.068 | 74.880 | 0 | 0 | 74.880 |
| KERK-/MGR.BOS-/HOBO-/KORNETSTR./BITSW HERINR. 2008 | U | 2008 | 3.985.003 | 3.299.969 | 685.034 | 461.114 | 0 | 223.920 |
| KERK-/MGR.BOS-/HOBO-/KORNETSTR./BITSW HERINR. 2008 | I | 2008 | -3.985.002 | -1.746.414 | -2.238.588 | 0 | -2.462.508 | 223.920 |
| KUNST OP ROTONDES VZ (ART 44.2) 2011 | U | 2011 | 232.000 | 0 | 232.000 | 0 | 0 | 232.000 |
| MELLE EN RAAM VZ (ART 44.1C) GO BESCHOEIINGEN 2013 | U | 2013 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| MELLE EN RAAM VZ (ART 44.1C) GO BESCHOEIINGEN 2013 | I | 2013 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| MOREL VZ (ART 44.1C) GO RENOVATIE 2012 | U | 2012 | 120.000 | 5.155 | 114.845 | 4.114 | 0 | 110.731 |
| OPENBARE VERLICHTING VZ (ART 44.1C) GO 2013 | U | 2013 | 189.000 | 0 | 189.000 | 89 | 0 | 188.911 |
| OPENBARE VERLICHTING VZ (ART 44.1C) GO 2013 | I | 2013 | -189.000 | 0 | -189.000 | 0 | 0 | -189.000 |
| REN OV BUITENGEB. VZ (ART 44.1C) GO 2011 | U | 2011 | 220.000 | 184.568 | 35.432 | 0 | 0 | 35.432 |



| Omschrijving werken/investering | Uitgaven / Inkomsten | Start jaar | Begroot krediet | Uitgaven / Inkomsten t/m 2012 | Restant budget per 1 januari 2013 | "Uitgaven/ inkomten 1 jan 2013 - 20 aug 2013" | Prognose restant uitgaven / inkomsten 2013 | Prognose restant per 1 jan 2014 |
|--|-------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| RENTMEESTERHOEF EO REVITALISERING 2011 | U | 2011 | 1.014.999 | 22.055 | 992.944 | 50.981 | 741.963 | 200.000 |
| RENTMEESTERHOEF EO REVITALISERING 2011 | I | 2011 | -515.000 | 0 | -515.000 | 0 | -315.000 | -200.000 |
| RKSV ODILIAPEEL AANPASSINGEN2012 | U | 2012 | 185.000 | 0 | 185.000 | 0 | 10.000 | 175.000 |
| SPRINGPLANK INRICHTEN OMGEVING 2012 | U | 2012 | 193.001 | 80.193 | 112.808 | 30.091 | 0 | 82.717 |
| SPRINGPLANK INRICHTEN OMGEVING 2012 | I | 2012 | -25.000 | -35.000 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| VIJFHUIZERWEG HERINRICHTING 2010 | U | 2010 | 235.000 | 25.549 | 209.451 | 3.588 | 0 | 205.863 |
| VIJFHUIZERWEG HERINRICHTING 2010 | I | 2010 | -45.000 | -21.000 | -24.000 | 0 | 0 | -24.000 |
| ZEELANSEDIJK AANLEG FIETSPAD 2008 | U | 2008 | 374.972 | 185.681 | 189.291 | 130.769 | 0 | 58.522 |
| ZEELANSEDIJK AANLEG FIETSPAD 2008 | I | 2008 | -73.000 | 0 | -73.000 | 0 | 0 | -73.000 |
| Overige kredieten | | | 19.196.641 | 6.026.443 | 13.170.198 | 6.556.111 | 6.384.966 | 229.120 |
| Totaal programma Goed leven en ontmoeten | | | 23.585.207 | 9.448.712 | 14.136.495 | 7.486.247 | 4.447.443 | 2.202.805 |
| Overige kredieten | | | 0 | 0 | 0 | 14.000 | -14.000 | 0 |
| Totaal programma Een veilig gevoel | | | 0 | 0 | 0 | 14.000 | -14.000 | 0 |
| Overige kredieten | | | 1.593.000 | 1.069.323 | 523.677 | 119.950 | 331.762 | 71.966 |
| Totaal programma Een dienstbare en betrouwbare overheid | | | 1.593.000 | 1.069.323 | 523.677 | 119.950 | 331.762 | 71.966 |
| Totaal generaal | | | 66.307.398 | 28.747.391 | 37.560.007 | 11.395.780 | 6.841.071 | 19.323.155 |